

Termo de Abertura Comissão de Gestão de Integridade	DEZ / 2024
TÍTULO: Plano de Integridade	Elaboração do Plano de Integridade da <i>Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART</i>

SUMÁRIO

01. JUSTIFICATIVA	2
02. OBJETIVO DO PROJETO	2
03. OBJETO	2
04. ESCOPO	2
05. EQUIPE	2
06. PLANO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS	3
07. CRONOGRAMA DAS AÇÕES	4
08. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	4

01. JUSTIFICATIVA

Fortalecer a ética, integridade, probidade e respeito nas relações da Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART com os setores público e privado, buscando o alinhamento da gestão com as diretrizes estabelecidas pelo Programa Pernambuco Mais Íntegro (PPMI).

02. OBJETIVO DO PROJETO

Implementar o Programa de Integridade da Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART, nos moldes estabelecidos pelo Decreto nº 54.436/2023, que instituiu o Programa Pernambuco Mais Íntegro (PPMI), através da adoção de princípios éticos e normas de conduta regidas pela boa-fé, honestidade e fidelidade ao interesse público, bem como o fortalecimento da transparência e de mecanismos de controle capazes de mitigar ações de fraude e corrupção.

03. OBJETO

Elaborar e implantar o Programa de Integridade da Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART;

04. ESCOPO

- Medição do estágio atual de percepção da integridade na Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART.
- Levantamento da situação das principais estruturas e instrumentos de integridade.
- Identificação, análise e medidas de tratamento para os principais riscos à integridade.
- Elaboração do Plano de Integridade com as ações a serem implementadas e a forma de monitoramento do Programa.
- Estabelecimento da transparência, detalhando as medidas a serem adotadas e os mecanismos de supervisão do programa.
- Política anticorrupção contendo políticas transparentes, programas educacionais abrangentes e estratégias eficazes de fiscalização.

05. EQUIPE

EQUIPE			
Nome	Cargo/Função	PAPEL	E-MAIL

Francisco de Assis	Diretor-Presidente	Diretor-presidente	francisco.amaral@perpart.pe.gov.br
Gerson Carlos Ribeiro Batista	Superintendente de Controle Interno	CGI Comissão de Gestão de Integridade	gerson.batista@perpart.pe.gov.br
Kalyane Borba de Castro Alexandre	Controle Interno		kalyane.alexandre@perpart.pe.gov.br
Flávia Maria da Fonte Franca	Ouvidora		flavia.fonte@perpart.pe.gov.br
Luiz Henrique Pinto Ramos	Superintendente Jurídico		luiz.ramos@perpart.pe.gov.br
Ana Paula Gabriel Oliveira	Chefe de Gabinete		anapaula.g-Oliveira@perpart.pe.gov.br
Alessandra C. Monteiro e Silva Arantes	Coordenadora de Análise Social		alessandra.arantes@perpart.pe.gov.br
Josenilda Goes O. Santos	Superintendente de Gestão de Pessoas		josenilda.gsantos@perpart.pe.gov.br
Claudemice de Carvalho Alves	Técnico em Desenvolvimento		claudemice.alves@perpart.pe.gov.br

Fonte: Elaboração SCGE

06. PLANO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS

MATRIZ DE COMUNICAÇÃO				
TIPO DE COMUNICAÇÃO	EMISSOR	RECEPTOR	FREQUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO	ENTREGA
APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA	Comissão de Integridade (SCI)	Diretor-Presidente	ÚNICA	TERMO DE ABERTURA
DIVULGAÇÃO DE INÍCIO DO PROJETO	Comunicação/Bianca Negromonte	Colaboradores da Perpart	ÚNICA	APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROJETO	Comissão de Integridade (SCI)	Diretor-Presidente	MENSAL	STATUS DO PROJETO

CONCLUSÃO DO PROJETO	Comissão de Integridade (SCI)	Diretor-Presidente/ CONSAD	ÚNICA	PLANO DE INTEGRIDADE
DIVULGAÇÃO DO PLANO	Comunicação	Colaboradores da Perpart	ÚNICA	APRESENTAÇÃO

Fonte: Elaboração SCGE

*Apresentar metodologia da implementação para autoridade máxima e servidores de nível estratégico.???//

07. CRONOGRAMA DAS AÇÕES

Link do Cronograma de Trabalho

- [x PERPART - Cronograma de Trabalho PPMI 2023 - órgãos Versão 02.xlsx](#)

08. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES					
ENTREGAS	Comissão de Integridade	Áreas envolvidas	Assessoria de Comunicação	SERVIDORES	PATROCINADOR
Portaria de Designação da Comissão de Gestão da Integridade			P		R
Termo de Abertura	R				A
Divulgação de Início do Projeto	R		P		A
Diagnóstico da Percepção de Integridade no órgão	R			P	



Levantamento da Situação das Estruturas e Instrumentos de Integridade	R	P			
Gestão de Riscos à Integridade	C	R			
Plano de Integridade	R				A
Evento de Divulgação	R		P	P	P
Publicação do Plano			R		A

R - Responsável; P - Participante; A - Aprova; C - Controla

Fonte: Elaboração SCGE

